Příprava KJM pro spolupráci s Centrálním portálem knihoven

Zhodnocení projektu
Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).
Zhodnocení projektu Příprava KJM pro spolupráci s Centrálním portálem knihoven

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je připravit nezbytný základ pro budoucí spolupráci mezi KJM a Centrálním portálem knihoven. V první fázi jsme chtěli rozšířit knihovní systém o modul „OAI provider“ a zakoupit licenci „Přechod na MARC 21“.

Způsob provedení:

V listopadu 2013 KJM zakoupila licence „„OAI provider“ a „Přechod na MARC 21“, které byly následně instalovány a od 10.12.2013 zařazeny do užívání. V prosinci proběhla instalace prvního zkušebního převodu na MARC 21 a tímto byl připraven k testování a připomínkám oddělení katalogizace. Vzhledem k časové náročnosti úkolu dojde k realizaci ostrého přechodu na MARC 21 v roce 2014.

Zhodnocení:

Pořízením modulu „OAI provider“ a licence„Přechod licence na MARC 21“ dosáhne KJM toho, že bude schopna poskytovat svá bibliografická data dalším institucím, a to zejména v souladu s hlavními prioritami 2. kola projektu VISK8 – Příprava Centrálního portálu knihoven v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice 2011-2015.
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