

## **Příloha č. 4**

### **Zhodnocení projektu**

#### **1. Stručná charakteristika cíle projektu**

Cílem projektu je přímé napojení služby ZÍSKEJ do rozhraní systému Tritius, čímž se odstraní dosavadní dvojkolejnost v rutinní práci knihovníků a zefektivní administraci při vyřizování požadavků meziknihovní výpůjční služby.

#### **2. Realizovaný postup řešení, případné změny**

Projekt začal dle harmonogramu v dubnu fází přípravy a pokračoval hladce až do fáze samotné implementace. Zde však došlo k opakovaným zjištěním nesouladu mezi dokumentací a skutečným chováním rozhraní ZÍSKEJ. Tyto chyby byly od srpna hlášeny vývojářům rozhraní ZÍSKEJ a jejich opravy průběžně nasazovány, došlo tím však k téměř dvouměsíčnímu zpoždění následujících fází interního a externího testování, které teprve probíhá.

#### **3. Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení**

Přes zpoždění se podařilo dosáhnout plného napojení služby ZÍSKEJ do nového uživatelského rozhraní systému Tritius (viz náhled níže) funkčního ve všech krocích nutných při vyřizování požadavků meziknihovní výpůjční služby. V horizontu několika týdnů bude pak tato funkcionalita dostupná pro všechny instalace knihovního systému Tritius s platnou podporou. Tím se výrazně zefektivní administrace pro knihovníky knihoven se systémem Tritius a bude je motivovat k využívání služby ZÍSKEJ a obecně k zapojení do portálu Knihovny.cz. Významné bude též zvýšení uživatelského komfortu a dostupnosti knihovních fondů pro čtenáře zapojených knihoven.